珠海经济特区电力开发集团有限公司
2011年度大事记
1月 15 日 武汉烽火富华电气有限公司第一届第五次董事会议在珠海举行。

1月25日   珠海港股份有限公司完成对我司２０１０年安全生产的考核工作，被授予“安全文明生产达标单位”荣誉称号；并与我司签署了２０１１年安全生产责任书。

2月25日   公司召开2010年度工作总结及表彰大会。

3月18日
广东省国土资源厅以粤国土资（建）字［2011］68号文“关于珠海市2010年度第二批次城镇建设用地的批复”对珠海高栏岛风电场项目征地方案进行批复。

3月30日  珠海港股份公司成立珠海港电力能源有限公司，正式领取营业执照，拟在开展新的电力能源项目投资的同时，管理原有电力能源资产。

5月5日    规划局高栏港分局出具《珠海富华风能开发有限公司用地蓝线图》

5月31日   风能公司与珠海供电局签订《供用电合同》。

5月31日   高栏风电场升压站通过珠海供电局复验，具备受电条件。

6月2日   珠海供电局组织召开第一次高栏风电场接入系统工程启动委员会会议。

6月7日   珠海供电局组织召开第二次高栏风电场接入系统工程启动委员会会议。

6月11日   珠海电力质监站对高栏风电场110KV升压站进行验收。

6月13日   风能公司110KV升压站竣工投产。

6月15日   35KV双回路和C区集电线路竣工投产。

6月15日 高栏风电CDM项目DOE机构的审核报告正式提交联合国EB组织申请注册。
6月16日   17：38分  高栏风电场首台风机成功并网发电。

7月25日  风能公司在高栏风电场现场举行并网发电庆典仪式，珠海港股份公司欧辉生总裁、李少汕、黄志华副总裁，电力集团经营班子肖江、卢水生、谭一新以及高栏港区相关部门、村委和各有关建设单位等100多人参加了庆典仪式。

8月18日

根据珠海港集团的安排部署，对珠海港成立三周年以来取得的成绩进行总结，并对未来三年的发展进行规划，向珠海港股份上报标题为“卧薪尝胆打造电力能源主业，千方百计实现项目投资收益”的三周年工作总结。

8月 26 日  武汉烽火富华电气有限责任公司第一届董事会第七次会议在武汉召开。

8月30日  南方区域风电安全督察组专家莅临高栏风电场检查指导。
9月15日  风电场E区线路、箱变成功送电，该区的7台风机开始调试。

9月28 日  珠海高栏风电CDM项目获得联合国执委会EB机构注册审查并通过，生效日为向清洁发展机制国际审核机构DOE提交审核报告的日期，即为2011年7月13日。
10月5日    风能公司第66台风机基础混凝土浇筑，全部66台风机基础混凝土浇筑顺利完成。

10月29日   风能公司第66台风机吊装完成。
11月14日  高栏风电场最后7台风机成功送电，至此66台风机全部成功带电。

11月22—23日  广东省电力工程质量监督中心站监检珠海高栏风电场整体启动并网发电，顺利通过监检，同意试运行。

12月12日  高栏风电复绿设计审查会在高栏风电场进行，审查会邀请了省林业厅和市林业部门的专家，审查并通过了广东森科园林绿化工程有限公司编制的《高栏岛风电场工程山林复绿工程作业设计说明书》。

12月28日  由珠海富华风能开发有限公司、广东创成建设监理咨询有限公司和浙江运达股份有限公司共同签署了高栏风电场风电机组预验收证书，标志着高栏风电场正式投入商业运行。

